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Ilopango, 23 de diciembre de 2020. 
 
 
CONCEJO MUNICIPAL 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
PRESENTE. 
 
 
I INTRODUCCIÓN. 

 
De conformidad al Art. 34 Inciso segundo de la Ley de Corte de Cuentas de la 
República y  en cumplimiento del Plan de Auditoria 2020, se procedió a realizar 
Auditoría denominado: EXAMEN ESPECIAL A PROYECTOS EJECUTADOS 
POR MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 01 DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
II ANTECEDENTES. 
 
El examen de auditoria denominada:  EXAMEN ESPECIAL A PROYECTOS 
EJECUTADOS POR MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA PERIODO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Se realizo conforme al plan 

anual de trabajo 2020, de conformidad con el artículo 30  de la Ley de la Corte de 
Cuentas de la República. 
 
III OBJETIVOS DEL EXAMEN. 
 
Objetivo General 
 
Efectuar una evaluación de los procesos de autorización, registro y control de los 
proyectos efectuados por el período sujeto a examen. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Verificar que la documentación que ampara la formulación, ejecución y 

liquidación cumpla con los requisitos legales establecidos. 

2. Identificar  si cada proceso de compra cumple los requisitos administrativos 

mínimos exigibles desde la fase de formulación hasta su liquidación. 

3. Analizar la congruencia en la planificación, adjudicación, contratación, 

seguimiento y liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios. 
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IV ALCANCE DE LA AUDITORIA O EXAMEN 

 
NATURALEZA:  

Establecer el cumplimiento de obligaciones formales, sustantivas, y 
procedimientos administrativos aplicados a los proyectos de mantenimiento vial e 
infraestructura periodo 2019. 
 
ALCANCE:  
Análisis  parcial de la documentación que amparan los proyectos del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019. 
 
V RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS 
 

Para la realización del presente examen de gestión desarrollamos los 
procedimientos siguientes:  
 

a) Se solicitó información por medio de la cual se obtuvo conocimiento del 
área auditada. 

b) Se elaboró programa de Planificación que comprendió memorándum de 
planeación, programa y análisis de papeles de trabajo. 

c) Se elaboraron cédulas de detalle sobre la información recopilada de los 
procesos.  

d) Elaboración Borrador de informe. 

e) Se elaboró Memorándum de remisión de observaciones para que el 
responsable presentara pruebas para desvanecer los hallazgos. 

f) Se recibió respuestas a observaciones de parte del departamento 
examinado y se estimó o desestimo lo observado en función de las 
pruebas.  

 Informe final. 
 
 
VI RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: 
 
OBSERVACIÓN 1)  EROGACIÓN DE FONDOS FODES 75%  Y  FONDO 
COMÚN SIN DESE DE ALCALDE Y VISTO BUENO DEL SINDICO MUNICIPAL 
EN FACTURAS. 
 
CONDICIÓN: Al revisar los documentos sujetos de examen, se identificaron 
comprobantes de liquidación o facturas que carecen de “VISTO BUENO” del 
síndico y el “DESE” de alcalde, según muestras: 
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Nº FECHA  FACTURA A NOMBRE 
DE 

Vo. Bo. "DESE"  VALOR OBSERVACIÓN 

1 28/06/2019 000045 Asfaltos de 
Centroamérica, 
S.A. de C.V. 

NO NO  $       7.670,23  Factura Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

2 31/07/2019 000059 Asfaltos de 

Centroamérica, 
S.A. de C.V. 

NO NO  $     17.415,60  Factura Carece de "DESE" de Alcalde 

Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

              Comprobantes de Proveeduría sin firma, 

3 30/08/2019 000065 Asfaltos de 
Centroamérica, 

S.A. de C.V. 

NO NO  $     18.632,72  Factura Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 

en Funciones. 

              Comprobantes de Proveeduría sin firma, 

4 30/09/2019 000070 Asfaltos de 

Centroamérica, 
S.A. de C.V. 

NO NO  $       7.114,08  Factura Carece de "DESE" de Alcalde 

Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

              Comprobantes de Proveeduría sin firma, 

5 23/09/2019 000068 Asfaltos de 

Centroamérica, 
S.A. de C.V. 

NO NO  $          962,65  Factura Carece de "DESE" de Alcalde 

Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

6 31/10/2019 000076 Asfaltos de 

Centroamérica, 
S.A. de C.V. 

NO NO  $       8.323,40  Factura Carece de "DESE" de Alcalde 

Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

              Comprobantes de Proveeduría sin firma, 

7 03/10/2019 000072 Asfaltos de 

Centroamérica, 
S.A. de C.V. 

NO NO  $          962,65  Factura Carece de "DESE" de Alcalde 

Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

8 17/10/2019 000074 Asfaltos de 

Centroamérica, 
S.A. de C.V. 

NO NO  $          962,65  Factura Carece de "DESE" de Alcalde 

Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

9 05/11/2019 000079 Asfaltos de 
Centroamérica, 

S.A. de C.V. 

NO NO  $       1.939,08  Factura Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 

en Funciones. 

10 29/11/2019 000092 Asfaltos de 
Centroamérica, 
S.A. de C.V. 

NO NO  $     14.976,44  Factura Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

11 27/12/2019 000098 Asfaltos de 

Centroamérica, 
S.A. de C.V. 

NO NO  $       9.344,24  Factura Carece de "DESE" de Alcalde 

Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

 
CRITERIO O NORMATIVA INCUMPLIDA: 
 
CÓDIGO MUNICIPAL 
 
DE LA RECAUDACION, CUSTODIA Y EROGACION DE FONDOS 
 
Art. 86.- El municipio tendrá un tesorero, a cuyo cargo estará la recaudación y 
custodia de los  fondos municipales y la ejecución de los pagos respectivos. Para 
que sean de legítimo abono los pagos hechos por los Tesoreros o por los que 
hagan sus  veces, deberán estar los recibos firmados por los recipientes u otras 
personas a su ruego si no  supieren o no pudieren firmar, y contendrán '"EL VISTO 
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BUENO" del Síndico Municipal y el  '"DESE" del Alcalde, con el sello 
correspondiente, en su caso. 
 
NORMAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ILOPANGO. 
 
Art. 28.- Las actividades de control, establecidos por el Concejo Municipal, 
deberán considerar lo siguiente: Numeral 5) literal b) Que las facturas o recibos 
estén legalizadas por el Síndico Municipal, con su Visto Bueno y con el DESE del 
Alcalde. Los recibos  deberán estar firmados por los recipientes u otras personas a 
su ruego, si no supieren o no pudieren firmar. 
 
CAUSA: Inobservancia en legalización de facturas. 

 
EFECTO: Riesgo de control  por falta de cumplimiento en los procesos de 

legitimización de documentos que amparen la liquidación de desembolsos. 
 
Comentario de la Administración  

El auditado suscribe nota recibida el 23 de diciembre del año 2020;  
En cuanto a la observación 1. “Erogación de fondos FODES 75% Y Fondo Común 
sin dese del alcalde y Visto bueno del sindico municipal en facturas, remito copia 
de facturas con su respectiva firma y sello en el VISTO BUENO Y DESE”. 
 
Comentario de Auditoría 

Se desvanece la observación. 
 
Recomendación: Que el administrador de carpeta elabore su expediente con 
copia de documentos definitivos y completos. 
 
Grado de Cumplimiento 
Hallazgo Superado. 
 
OBSERVACIÓN 2) DOCUMENTOS SIN AUTORIZACIÓN EN REQUISICIÓN DE 

COMPRAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO. 
 
CONDICIÓN: Al revisar las solicitudes de suministro de materiales, se identificaron 
solicitudes de materiales con omisión en firmas y sellos, según detalle: 
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SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE COMPRAS 

Nº FECHA CANT. UNIDAD 
BIEN O SERVICIO 

SOLICITADO OBSERVACION 

1 24/06/2019 4 C/U CONOS 

SIN FIRMA NI SELLO DEL DIRECTOR 
GENERAL 

    2 C/U 
BIDONES 
PLASTICOS 

    10 ROLLO TIRRO 

    10 C/U BROCHAS 

2 22/08/2019 190 BLS CEMENTO 
SIN SELLO MANTENIMIENTO VIAL 

    84 M3 PIEDRA 

3 12/06/2019 6 CUBETA PINTURA 
SIN FIRMA NI SELLO DEL DIRECTOR 
GENERAL     10 C/U BROCHAS 

    10 C/U TIRRO 

 
REGLAMENTO DE NORMAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO. (Decreto 15, tomo 395 del 29 de mayo de 
2012). 
 
Art. 28.- Las actividades de control, establecidos por el Concejo Municipal, 
deberán considerar lo siguiente: Numeral 5) literal a) Veracidad de la transacción, 
mediante el análisis de los recibos y facturas, contratos, órdenes de compras, 
estimaciones del avance de  obra, actas de recepción y autorización del gasto por 
el Concejo Municipal. 
 
CAUSA: Inobservancia en autorización de gastos ya establecidos en formato de 
requisición de compras de bienes o servicios. 
 
EFECTO: Riesgo de control  por falta de cumplimiento en los procesos de 

legitimización de documentos. 
 
Comentario de la Administración  

El auditado suscribe nota recibida el 23 de diciembre del año 2020;  
En cuanto a la observación 2. “Documentos sin autorización en requisición de 
compras de suministro de materiales para el proyecto, remito copia de 
requisiciones con su respectiva firma y sello en el VISTO BUENO Y DESE”. 
 
Comentario de Auditoría 

Se desvanece la observación. 
 
Recomendación: Que el administrador de carpeta elabore su expediente con 
copia de documentos definitivos y completos. 
 
Grado de Cumplimiento 

Hallazgo Superado. 
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OBSERVACIÓN 3) EROGACIÓN DE FONDOS DE PLANILLAS AL PERSONAL 
DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO 2019, SIN DESE DE ALCALDE Y VISTO 
BUENO DEL SINDICO MUNICIPAL. 
 
CONDICIÓN: Al revisar planillas del proyecto, se identificaron documentos que 

carecen de “VISTO BUENO” del síndico y el “DESE” de alcalde, según muestras: 
 

PLANILLAS RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
AÑO 2019 

Nº PERIODO DE PLANILLA POR OBSERVACIONES 

1 Del 01 al 31de agosto de 2019  $    2.620,00  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      2- Faltan Firmas de recibido y días 
trabajados por personal del proyecto. 

2 Del 12 al 31 de agosto de 2019  $       638,84  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      2- Faltan Firmas de recibido del personal 
del proyecto. 
 
 

3 Planilla del 01 al 30 de septiembre de 
2019 

 $    4.815,00  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      2- Faltan Firmas de recibido del personal 
del proyecto. 

4 Planilla del 01 al 31 de octubre de 
2019 

 $    3.595,00  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      2- Faltan firmas y sellos del Gerente de 
Desarrollo Urbano y la Unidad de 
Presupuesto. 

      3- Faltan Firmas de recibido del personal 
del proyecto. 

5 Del 01 al 10 de octubre de 2019  $       393,60  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      2- Faltan firmas y sellos del Gerente de 
Desarrollo Urbano y la Unidad de 
Presupuesto. 

      3- Faltan Firmas de recibido del personal 
del proyecto. 

6 Del 25 al 30 de noviembre de 2019  $          82,39  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      2- Faltan Firmas de recibido del personal 
del proyecto. 

      3- Cálculos en planilla corresponden a 6 
días laborados. 
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7 Del 01 al 31 de diciembre de 2019  $    4.370,00  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      2- Faltan Firmas de recibido del personal 
del proyecto. 

8 Del 01 al 28 de febrero de 2019  $    1.890,00  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      2- Faltan Firmas de recibido del personal 
del proyecto. 

      
3- Sin firma Hoja de Asistencia personal 
del proyecto 

      
4- Faltan total de días trabajados en 
planilla. 

9 

Del 01 al 31 de marzo de 2019  $    1.890,00  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      
2- Faltan Firmas de recibido del personal 
del proyecto. 

10 Del 01 al 30 de abril de 2019  $    2.620,00  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      2- Faltan Firmas de recibido del personal 
del proyecto. 

      3- Faltan total de días trabajados en 
planilla. 

11 Del 01 al 31 de mayo de 2019  $    2.620,00  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      2- Faltan Firmas de recibido del personal 
del proyecto. 

      3- Faltan total de días trabajados en 
planilla. 

12 Del 01 al 30 de junio de 2019  $    2.620,00  1- Planilla Carece de "DESE" de Alcalde 
Municipal y VISTO BUENO de Síndico 
en Funciones. 

      2- Faltan Firmas de recibido del personal 
del proyecto. 

 
REGLAMENTO DE NORMAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO. (Decreto 15, tomo 395 del 29 de mayo de 
2012). 
 
Art. 28.- Las actividades de control, establecidos por el Concejo Municipal, 
deberán considerar lo siguiente: Numeral 5) literal a) Veracidad de la transacción, 
mediante el análisis de los recibos y facturas, contratos, órdenes de compras, 
estimaciones del avance de  obra, actas de recepción y autorización del gasto por 
el Concejo Municipal. 
 
CAUSA: Inobservancia en autorización del periodo de pago en planilla. 

 
EFECTO: Deficiencia en control de pagos de planilla. 
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Comentario de la Administración  

El auditado suscribe nota recibida el 23 de diciembre del año 2020;  
En cuanto a la observación 3. “Erogación de fondos de planillas al personal del 
proyecto: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO 
DE ILOPANGO AÑO 2019”, sin dese del Alcalde y visto bueno del sindico 
municipal. Remito copia de planillas de febrero a diciembre respectiva firma y sello 
en el VISTO BUENO Y DESE”. 
 
Comentario de Auditoría 
La observación se mantiene en numeral seis, en virtud de que no se han 
presentado pruebas que puedan desvanecerla. 
 
Recomendación: Que para evitar planilla mal elaboradas y con diferencia de 
pago, el control previo revise minuciosamente el contenido antes de firmarla para 
su correspondiente pago. 
 
Grado de Cumplimiento 
Observación superada parcialmente. 

 
II. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR. 

No se identificaron recomendaciones a auditorias de tal naturaleza. 

VIII CONCLUSIÓN. 

De conformidad a la Auditoria de Examen Especial A PROYECTOS 
EJECUTADOS POR MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA PERIODO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 concluimos que los 
procedimientos de auditoria practicados a una muestra a los Egresos de Gestión y 
Gastos de Inversión Publicas, cumplieron con las Leyes, Reglamentos y normativa 
técnica utilizada, además de contar con la documentación suficiente y adecuada 
que permitieron identificar la naturaleza y finalidad de las operaciones realizadas, 
a excepción de la observación contenida en éste informe. 
 
IX PÁRRAFO ACLARATORIO. 
Este informe se refiere únicamente de gestión administrativa de EXAMEN  A 
PROYECTOS EJECUTADOS POR MANTENIMIENTO VIAL E 
INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019, siendo el objetivo la verificación y cumplimiento legal del proceso de 

liquidación.  
 
DIOS, UNION, LIBERTAD. 

 

LIC. JUAN BIANEY MIRANDA RODRIGUEZ 

AUDITOR INTERNO 


